

Kivitelezési ütemterv

A Vállalkozónak az II. pontban felsorolt feladatokat az I. pont szerinti fejlesztések tekintetében az alábbi mérföldkövek szerinti csoportosításhoz és ütemezéshez igazodva kell megvalósítania:

Mérföldkő	Fejlesztési feladat azonosítója (I. pontból)	Határidő
1. mérföldkő	1.2.1. támogatott sor megszerkesztése és benyújtása; 1.2.2. frakció-kikérések megszerkesztése és benyújtása; 1.3.1. indítványszövegen belüli hivatkozások felvétele és kezelése; 1.3.2. módosító javaslatok pontjai közötti összefüggések felvétele; 1.3.3. különböző irományszámú módosító javaslatok közötti összefüggések felvétele és kezelése; 1.3.6. költségvetési törvényjavaslat mellékleteinek importálása és exportálása az indítvány mellékleteinek szerkezete szerint (a feladatból az alábbi részfeladatok): 1.3.6.1. 1. sz. (számszaki) mellékletének importálása CSV file-ból; 1.3.6.2. 1. sz. (számszaki) mellékletének exportálása CSV file-ba;	2013. augusztus 31.
2. mérföldkő	1.1.1. költségvetési törvényt módosító törvényjavaslat kezelése; 1.2.7. a költségvetési törvényt módosító törvényjavaslathoz kapcsolódó nem önálló indítványok megszerkesztése és benyújtása 1.3.6. költségvetési törvényjavaslat mellékleteinek importálása és exportálása az indítvány mellékleteinek szerkezete szerint (a feladatból az alábbi részfeladatok): 1.3.6.3. 2. sz. (A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása) mellékletének importálása szöveges állományból; 1.3.6.4. 2. sz. (A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása) mellékletének exportálása szöveges állományba; 1.3.6.5. 3. sz. (A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok) mellékletének importálása szöveges állományból; 1.3.6.6. 3. sz. (A helyi önkormányzatok által	2013. szeptember 30.

Mérőföldkő	Fejlesztési feladat azonosítója (I. pontból)	Határidő
	<p>felhasználható központosított előirányzatok) mellékletének exportálása szöveges állományba;</p> <p>1.3.6.7. 4. sz. (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) mellékletének importálása szöveges állományból;</p> <p>1.3.6.8. 4. sz. (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) mellékletének exportálása szöveges állományba;</p> <p>1.3.6.9. 5. sz. (A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól) mellékletének importálása szöveges állományból;</p> <p>1.3.6.10. 5. sz. (A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól) mellékletének exportálása szöveges állományba;</p> <p>1.3.6.11. 6. sz. (Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok – európai uniós alapok) mellékletének importálása CSV file-ból;</p> <p>1.3.6.12. 6. sz. (Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok – európai uniós alapok) mellékletének exportálása CSV file-ba;</p> <p>1.3.6.13. 7. sz. (A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények) mellékletének importálása CSV file-ból;</p> <p>1.3.6.14. 7. sz. (A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények) mellékletének exportálása CSV file-ba.</p>	
3. mérőföldkő	<p>1.1.2. határozati javaslat kezelése;</p> <p>1.1.3. politikai nyilatkozattervezet kezelése;</p> <p>1.1.4. jelentés kezelése;</p> <p>1.1.5. interpelláció kezelése;</p> <p>1.1.6. kérdés kezelése.</p> <p>1.2.3. előzetes egységes javaslat a számozott ajánlás elkészítése utáni bármilyen időállapotban, valamint tetszőlegesen kiválasztott módosító javaslatokkal történő megszerkesztése;</p> <p>1.2.4. a módosító indítványok jogrendszeri beépítési lehetőségének vizsgálata a módosítási szövegjavaslatoknak a hatályos jogszabályba történő beépítésével (előhatályosítás);</p> <p>1.2.5. egységes javaslat megszerkesztése,</p>	2013. december 13.

Mérföldkő	Fejlesztési feladat azonosítója (I. pontból)	Határidő
	<p>zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtására alkalmassá tétele, jóváhagyása és benyújtása;</p> <p>1.2.6. zárószavazás előtti módosító javaslat megszerkesztése és benyújtása;</p> <p>1.3.4. helyesírás-ellenőrző beépítése a formai ellenőrzésekbe;</p> <p>1.3.5. további formai ellenőrzések beépítése (10 db – a felmérési fázisában meghatározandó);</p> <p>1.3.7. az általános és a részletes vita TIR-ben előállított forgatókönyve alapján szavazási sillabusz előállítása;</p> <p>1.3.8. dokumentumsablonok kezelése.</p> <p>új változatban előterjesztett indítvány benyújtása, kezelése annak előzmény-indítványával összefüggésben</p> <p>1.4.2. indítvány visszakérése átdolgozásra;</p> <p>1.4.3. indítvány visszavonásának kezelése;</p> <p>1.4.4. módosító javaslat egy részének visszavonása a további pontok érintetlenül hagyása mellett</p> <p>1.4.5. visszavont módosító javaslat fenntartása;</p> <p>1.4.6. támogatói aláírás kezelése;</p> <p>1.4.7. közzétételi jóváhagyáson történő elutasítás kezelése</p> <p>1.4.8. házelnöki visszautasítás kezelése;</p> <p>2.1.1. PAIR-ISZER adatkapcsolat továbbfejlesztése (az indítvány-benyújtást befolyásoló PAIR információk átadása az ISZER-be, az indítvány benyújtást követő életútjáról)</p> <p>2.1.2. TIR-ISZER kétirányú adatkapcsolat ISZER oldali kialakítása (az indítvány-benyújtást követő indítvány-események ISZER-ben történő kezeléséhez szükséges adatátadás tekintetében)</p> <p>2.2.1. több tervezet-változat párhuzamos megnyitásának lehetősége;</p> <p>2.2.2. gyorsbillentyűk és egérgombok használatának kibővítése;</p> <p>2.2.3. felhasználói eset-érzékeny sugó kialakítása;</p> <p>2.2.4. a kezdőlap egyes képernyőrészeinek teljes képernyős/nagyítható ablakos nézetben történő elérhetősége.</p>	

Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer továbbfejlesztése	121 nap	K 13.07.02.	K 13.12.17.
Előkészítő feladatok	19 nap	K 13.07.02.	P 13.07.26.
Eredményhirdetés	0 nap	K 13.07.02.	K 13.07.02.
Szerződéskötés	10 nap	H 13.07.15.	P 13.07.26.
Projekt Alapító Dokumentum (PAD) elkészítése	5 nap	H 13.07.15.	P 13.07.19.
PAD véleményezése, kiigazítása	5 nap	H 13.07.22.	P 13.07.26.
PAD elfogadása	0 nap	P 13.07.26.	P 13.07.26.
Fejlesztés I. szakasz	35 nap	H 13.07.15.	P 13.08.30.
Felmérés, tervezés	30 nap	H 13.07.15.	P 13.08.23.
Szabályozási háttér elemzése	5 nap	H 13.07.15.	P 13.07.19.
Belső szabályozás elemzése	5 nap	H 13.07.15.	P 13.07.19.
Funkcionális felhasználói igények felmérése, pontosítása	26 nap	H 13.07.15.	H 13.08.19.
Rendszerkapcsolatok elemzése	21 nap	H 13.07.22.	H 13.08.19.
Technológiai igények felmérése, pontosítás	21 nap	H 13.07.22.	H 13.08.19.
Elemzés összegzése	16 nap	H 13.07.29.	H 13.08.19.
Rendszerterv kiegészítése, aktualizálása	16 nap	H 13.07.29.	H 13.08.19.
Rendszerterv véleményezése	13 nap	Sze 13.08.07.	P 13.08.23.
Rendszerterv I. módosítás jóváhagyása	0 nap	P 13.08.23.	P 13.08.23.
Fejlesztés	30 nap	H 13.07.22.	P 13.08.30.
Fejlesztési környezetek előkészítése	1 nap	H 13.07.29.	H 13.07.29.
Rendszerterv elemzése	27 nap	H 13.07.22.	K 13.08.27.
Adatbázis-struktúra módosítása	15 nap	H 13.07.29.	P 13.08.16.
Keretfunkciók kiigazítása és kiegészítés	15 nap	H 13.07.29.	P 13.08.16.
Funkcionális elemek kialakítása, módosítása	24 nap	H 13.07.29.	Cs 13.08.29.
Interfészek kialakítása, módosítása	15 nap	H 13.07.29.	P 13.08.16.
Felhasználói felületek kialakítása, módosítása	20 nap	H 13.08.05.	P 13.08.30.
Rendszerelemek integrálása	10 nap	H 13.08.19.	P 13.08.30.
Belső tesztelés, hibajavítás	15 nap	H 13.08.12.	P 13.08.30.
Felhasználó tesztelés	11 nap	Sze 13.08.14.	Sze 13.08.28.
Első körös prototípus-tesztelés (workshop)	2 nap	Sze 13.08.14.	Cs 13.08.15.
Második körös prototípus-tesztelés (workshop)	2 nap	Cs 13.08.22.	P 13.08.23.
UAT Tesztelési forgatókönyv kidolgozása	8 nap	Sze 13.08.14.	P 13.08.23.
UAT felkészítő oktatás (kulcsfelhasználók)	2 nap	H 13.08.26.	K 13.08.27.
UAT	1 nap	Sze 13.08.28.	Sze 13.08.28.
Üzembe helyezés	2 nap	Cs 13.08.29.	P 13.08.30.
Technikai üzembe helyezés (éles üzemű telepítés, konfigurálás)	2 nap	Cs 13.08.29.	P 13.08.30.
I. szakasz rendszerverziójának leszállítása	0 nap	P 13.08.30.	P 13.08.30.
Fejlesztés II. szakasz	39 nap	Sze 13.08.07.	H 13.09.30.
Felmérés, tervezés	31 nap	Sze 13.08.07.	Sze 13.09.18.
Szabályozási háttér elemzése	5 nap	Sze 13.08.07.	K 13.08.13.
Belső szabályozás elemzése	5 nap	Sze 13.08.07.	K 13.08.13.
Funkcionális felhasználói igények felmérése, pontosítása	28 nap	Sze 13.08.07.	P 13.09.13.
Rendszerkapcsolatok elemzése	23 nap	Sze 13.08.14.	P 13.09.13.
Technológiai igények felmérése, pontosítás	23 nap	Sze 13.08.14.	P 13.09.13.
Elemzés összegzése	18 nap	Sze 13.08.21.	P 13.09.13.
Rendszerterv kiegészítése, aktualizálása	18 nap	Sze 13.08.21.	P 13.09.13.
Rendszerterv véleményezése	16 nap	Sze 13.08.28.	Sze 13.09.18.
Rendszerterv II. módosítás jóváhagyása	0 nap	Sze 13.09.18.	Sze 13.09.18.
Fejlesztés	32 nap	Sze 13.08.14.	Cs 13.09.26.
Rendszerterv elemzése	30 nap	Sze 13.08.14.	K 13.09.24.
Adatbázis-struktúra módosítása	17 nap	Sze 13.08.21.	Cs 13.09.12.
Keretfunkciók kiigazítása és kiegészítés	17 nap	Sze 13.08.21.	Cs 13.09.12.
Funkcionális elemek kialakítása, módosítása	27 nap	Sze 13.08.21.	Cs 13.09.26.
Interfészek kialakítása, módosítása	17 nap	Sze 13.08.21.	Cs 13.09.12.