

## Teljesítési ütemterv

Tevékenység neve	Mennyiség (nap)	Továbbítás	Befejezés
<b>Törvényalkotás Informatikai Rendszerének fejlesztése</b>	96	2013.01.18	2013.05.31
<b>Előkészítő feladatok</b>	5	2013.01.18	2013.01.24
Szerződéskötés	0	2013.01.18	2013.01.18
Projektszervezet, fejlesztési környezet felállítása	3	2013.01.21	2013.01.23
Projekt Alapító Dokumentum (PAD) elkészítése	3	2013.01.21	2013.01.23
PAD véleményezése, kiigazítása	1	2013.01.24	2013.01.24
PAD elfogadása	0	2013.01.24	2013.01.24
<b>Felmérés</b>	26	2013.01.24	2013.02.28
Szabályozási háttér elemzése	8	2013.01.24	2013.02.04
Belső szabályozás elemzése	8	2013.01.24	2013.02.04
Funkcionális felhasználói igények felmérése, pontosítása	12	2013.01.24	2013.02.08
IT infrastruktúra és technológiai környezet elemzése	8	2013.01.24	2013.02.04
Rendszerkapcsolatok elemzése	5	2013.02.05	2013.02.11
Technológiai igények felmérése, pontosítása	5	2013.02.05	2013.02.11
Elemzés összegzése	5	2013.02.12	2013.02.18
Követelményspecifikáció első változatának kidolgozása	10	2013.02.12	2013.02.25
Követelményspecifikáció véleményezése	3	2013.02.26	2013.02.28
<b>Követelményspecifikáció jóváhagyása</b>	0	2013.02.28	2013.02.28
<b>Tervezés</b>	21	2013.03.01	2013.03.29
Funkcionális terv elkészítése	12	2013.03.01	2013.03.18
Adatszerkezet megtervezése	12	2013.03.01	2013.03.18
Felhasználói felületek megtervezése	7	2013.03.08	2013.03.18
Architektúrális tervezés	7	2013.03.08	2013.03.18
Rendszerkapcsolatok (interfészek) megtervezése	5	2013.03.13	2013.03.19
Rendszerterv első változatának kidolgozása	9	2013.03.13	2013.03.25
Rendszerterv véleményezése	4	2013.03.26	2013.03.29
<b>Rendszerterv jóváhagyása</b>	0	2013.03.29	2013.03.29
<b>Fejlesztés</b>	44	2013.03.26	2013.05.24
Fejlesztési környezetek előkészítése	5	2013.03.26	2013.04.01
<b>Alfa verzió kifejlesztése</b>	34	2013.03.26	2013.05.10
Programspecifikáció elkészítése	20	2013.03.26	2013.04.22
Adatbázis-struktúra kialakítása	15	2013.04.02	2013.04.22
Keretfunkciók kialakítása	15	2013.04.02	2013.04.22
Szakrendszeri prototípus funkciók kialakítása	15	2013.04.02	2013.04.22
Felhasználói felületek kialakítása	10	2013.04.09	2013.04.22
Alfa verzió összeállítása (rendszerelemk integrálása)	6	2013.04.16	2013.04.23

Alfa verzió belső tesztelése	5	2013.04.24	2013.04.30
Alfa verzió hibajavítás és korrekció	5	2013.04.24	2013.04.30
<b>Alfa verzió átadása</b>	0	2013.04.30	2013.04.30
Első körös felhasználói tesztek	5	2013.05.01	2013.05.07
Hibajavítás és korrekció	8	2013.05.01	2013.05.10
<b>Első körös felhasználói tesztek lezárása</b>	0	2013.05.10	2013.05.10
<b>Béta verzió kifejlesztése</b>	18	2013.05.01	2013.05.24
Programspecifikáció kiegészítése	10	2013.05.01	2013.05.14
Adatbázis-struktúra kiegészítése	5	2013.05.03	2013.05.09
Keretfunkciók kiigazítása és kiegészítése	5	2013.05.03	2013.05.09
Funkcionális elemek kiegészítése	8	2013.05.03	2013.05.14
Felhasználói felületek kiigazítása és kiegészítése	8	2013.05.03	2013.05.14
Rendszerelemek integrálása	3	2013.05.10	2013.05.14
Belső tesztelés	4	2013.05.15	2013.05.20
Hibajavítás és korrekció	4	2013.05.15	2013.05.20
<b>Béta verzió leszállítása</b>	0	2013.05.20	2013.05.20
Felhasználói átvételi tesztek	4	2013.05.21	2013.05.24
Hibajavítás és korrekció	4	2013.05.21	2013.05.24
<b>Felhasználói átvételi tesztek lezárása</b>	0	2013.05.24	2013.05.24
<b>Üzembe helyezés</b>	20	2013.05.01	2013.05.28
<b>Technikai üzembe helyezés</b>	17	2013.05.01	2013.05.23
Éles környezet kialakítása	4	2013.05.01	2013.05.06
Telepítés előkészítése	4	2013.05.07	2013.05.10
Telepítés	9	2013.05.13	2013.05.23
Éles környezethez történő konfiguráció	9	2013.05.13	2013.05.23
<b>Éles környezet üzembe helyezése</b>	0	2013.05.23	2013.05.23
<b>Dokumentáció</b>	12	2013.05.13	2013.05.28
Telepítési jegyzőkönyvek elkészítése	9	2013.05.13	2013.05.23
Rendszerdokumentációk véglegesítése	9	2013.05.13	2013.05.23
Felhasználói dokumentációk véglegesítése	12	2013.05.13	2013.05.28
Üzemeltetési dokumentációk véglegesítése	12	2013.05.13	2013.05.28
<b>Dokumentációk véglegesítése</b>	0	2013.05.28	2013.05.28
<b>Fejlesztési projektzárás</b>	6	2013.05.24	2013.05.31
Projektzáró rendezvény előkészítése	5	2013.05.24	2013.05.30
Projektzáró rendezvény megtartása		2013.05.31	2013.05.31
<b>TIR átadása</b>	0	2013.05.31	2013.05.31