

### 3. számú melléklet: Az Országház és az Országgyűlés Irodaháza szoftver upgrade-jenek megvalósítási ütemterve

**A projekt fő mérföldkövei:** A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. december. 18.  
 Országgyűlés Irodaháza központjának upgrade-je: 2010. január 28-30.  
 Az Országház központjának upgrade-je: 2010. február 5-7.  
 A próbaüzem várható kezdete: 2010. február 10.  
 A próbaüzem várható vége: 2010 március 3.  
 A projekt lezárásának kötbérköteles időpontja: 2010. március 16.

**A projekt fő feladatkörei:** A régi analóg fővonali kártyák cseréje.  
 Az OTM menedzsment rendszer upgrade-je.  
 Az alközpontok migrációja CS1000M platformra és Rel 6. szoftverre.  
 A Meridian Mail hangposta rendszer cseréje Call Pilot UM rendszerre.

Tevékenység	Helyszín	Időpont
<b>Szerződéskötés</b>	<b>Képviselői Irodaház</b>	<b>2009. 12. 18.</b>
<b>Meglévő analóg fővonalak átkötése új, 8 portos kártyákra</b>	<b>Képviselői Irodaház</b>	<b>2010. 01. 6-8.</b>
<b>Meglévő analóg fővonalak átkötése új, 8 portos kártyákra</b>	<b>Országház</b>	<b>2010. 01. 11-13.</b>
<b>OTM menedzsment alkalmazás upgrade-je</b>	<b>Képviselői Irodaház</b>	<b>2010. 01. 14-15.</b>
<b>Call Pilot rendszer telepítése, off-line konfigurálása</b>	<b>Képviselői Irodaház</b>	<b>2010. 01. 21-23.</b>
<b>Az upgrade anyagainak helyszínre szállítása</b>	<b>Képviselői Irodaház Országház</b>	<b>2010. 01. 27-28.</b>
<b>A Release 6.0 SW upgrade elvégzése (Call Pilot éles üzembe helyezése)</b>	<b>Képviselői Irodaház</b>	<b>2010. 01. 28. 18.00 - 2010. 01. 30. 24.00</b>
<b>Upgrade utáni helyszíni ügyelet</b>	<b>Képviselői Irodaház</b>	<b>2010. 02. 01.</b>
<b>A Release 6.0 SW upgrade elvégzése</b>	<b>Országház</b>	<b>2010. 02. 05. 18.00 - 2010. 02. 07. 24.00</b>
<b>Upgrade utáni helyszíni ügyelet</b>	<b>Országház</b>	<b>2010. 02. 08.</b>
<b>Üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírása</b>	<b>Országház</b>	<b>2010. 02. 10.</b>
<b>Próbaüzem kezdete</b>	<b>Képviselői Irodaház Országház</b>	<b>2010. 02. 10.</b>
<b>Az upgrade utáni rendszer-, valamint TM, CallPilot szolgáltatások végleges formába történő beállítása, kezelő személyzet oktatása</b>	<b>Képviselői Irodaház Országház</b>	<b>a 21 napos próbaüzem időszak alatt</b>
<b>Próbaüzem sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv kiállítása és aláírása</b>	<b>később kijelölendő</b>	<b>2010. 03. 03.</b>
<b>Átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása, aláírása a szerződés 6.3 pont szerint.</b>	<b>később kijelölendő</b>	<b>legkésőbb: 2010. 03. 16.</b>
<b>Kötbérköteles átadás-átvételi határidő</b>		<b>2010. 03. 16.</b>