Ütemterv

Munka megnevezése	Kezdés	Befejezés	Munkahét											
			4.	5.	6.				...		18.	19.	20.	21.
Munkaterület átvétel	január 28.	január 29.												
Csövezés, csatornázás	január 28.	május 9.												
Kábelezés	február 1.	május 12.												
Szerelvényezés	február 1.	május 12.												
Vezérlés bekötés	május 3.	május 12.												
Programozás	május 8.	május 12.												
Régi rendszer bontása	május 10.	május 14.												
Építészeti helyreállítás	február 8.	május 23.												
Tesztek, mérések	május 14.	május 19.												
Próbaüzem	május 20.	május 24.												
Dokumentáció aktualizálás	május 20.	május 24.												
Oktatás	május 20.	május 21.												
Átadás	május 21.	május 24.												