
3 . sz. MELLÉKLET

vagy a jogerős építési

engedély kézhezvételétől számított 30

(harminc) naptári nap

TERVEZÉSI ÜTEMEZÉS

Szerződéskötés időpontja : 2009. június 8 .

Vázlattervek elkészítésének határideje : 2009 . június 29 .

Megrendelői észrevételek határideje : 2009. július 10 .

Engedélyezési tervek elkészítésének határideje : 2009. augusztus 10 .

Jogerős építési engedély várható legkésőbbi kézhezvétele : 2009 . október 19 .

Kiviteli tervek elkészítésének határideje : 2009 . november 18 .
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