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Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermi bútorzatának felújítása, könyvtári bútorok és bútorelemek gyártása és szállítása
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t . Cyórtás el0késsilés, tervezbi egyeztetés 2009 .05 .18 2009 .05,29
i

2 . Fekijítsre ked8ó bútorok elszffillláse 2009 .06 .02
j

	

i

3 . FelúfBásre kerWO húlaok javítása 2000 .06 .03

4 .
Fa811etkezelé múbrOo nmlmaés
átelakItod olvasólámpa bemeNtása 2009 .06.10

i
;

5 . Termékgyártás 2009.06 .11 2008.07.17

6 MOsald minóségieYenórzSs 2009 07 .07 I

7 . Helyszitu szereié 2009.07 .20 2009.07.24

8 . É~ d~ mérés 2009 07 .27 2009.07.28 I

9 . MegvelosWé dokumenM4í6készltés 2009 .07.28 2009 .07.29

10. MOsmld átadás 2009.07 .31 i
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