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A munka kivitelezésére vonatkozó ütemterv

2 . számú melléklet

március 16

09 :00 kiállítás helyszínének átvétele, középső oszlop installálásának
megkezdése, műfű burkolat széleinek kimérése .

március 17

08:00 oszlop építése , műfű burkolat lefektetése ; elektromos áram kiépítése .

március 18

08:00 oszlop építése, élvilágítás telepítése

március 19

08 :00 oszlop tetején lévő lámpa telepítése, kiállítási állványok kihelyezése

március 20

08 :00 kiállítási állványok fixlása, elektromos tesztek, érintésvédelmi ellenőrzés .
20 :00 Sötétedéskor munka átadása a megrendelő részére .

március 21

Kiállítás megnyitó

augusztus 18 .

07:00 bontás megkezdése

augusztus 19 .

helyszín elhagyása 10 :00 ig .




