
                
            

    
             
       

  

Az ország8yíílés Hivatala (székhely: ro55 Budapest, -$os.,suth Lut-o..té; r-3.,       
adószám: ffiooor+-2-4l, mint Megrendelo)-'iatamint a nŐvÁnosl ÉpÍrŐ zr't'.        
(székhely: ro33 Budapest, Szőlőkert u. g., adőszám: ro7o6398-z-4t, mint Vá]lalkozó)
(e$lüttesen, mint Felek) között, ,rllz otszáEhár" főemelet 58. számú terem
felúrjítása (8z6/zozz.)" tátgyában, 2cl22. szeptember z8. napján megkötött
vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés)

t. számú módosítása

I. Előzmények

1. A Felek 2cr22. szeptember z8. napján (közbeszerzési eljárás eredményeként)
szerződést kötöttek,,Az orszegh. "főemelet 58. számú terem felújítása
(8z6 / zozz.)'' tárgyban (a továbbiakban : Szerződés).

z. A Tekintettel arra, ho$r a Szerződés szerinti munkákkal érintett főemelet 57-
58. sz. termek a kivitelezési munkák megkezdéséig használatban voltak, emiatt
az előkészítés idején nem volt lehetőség feltárásokra, falkutatásra. A
szerződéses munkák megkezdése során történt feltárások végzésekor
megállapítást nyert, hogy az elektromos tervek módosítása szükséges, amely az
erősáramú és az informatikai, valamint más ryengeáramú rendszerek
kivitelezésére vonatkozik, ezze| eryütt műszaki tartalmának növekedését
okozzák. A II. Világháború idején megsérült és vasbetonszerkezettel
helyreállított padlástéri födémszakasz feltöltésének kitermelését és elszállítását
a statikus tewezőjavaslatára a Vállalkoző e|végzi. A visszatöltés más anyaggal
megrendelői feladat. A Megrendelő a főemelet 57. és 58. sz. termek régi
szőnyegeinek megtartása mellett döntött, igy a Vállalkozónak nem feladata a
szőnyeg beszerzése és fektetése. Az oldalfalak festési munkáinak
megkezdésekor vált lehetővé a falak megkutatása' a főemelet 57. és 58. sz.
termek falainak megkutatása során derült ki, hogy a festés alatt nincs
vakolaterősítő tapétázás, igy a költségvetés szerinti tapéta bontási
munkafolyamatot a Vállalkozónak nem kell elvégeznie. A falburkolat elbontását
követően a takart oldalfalakon festésmaradványok, szignók kerültek elő, ezétt
ezek megvédése érdekében Megrendelő a főemelet 57. és s8. sz. termek
falburkolatai alatti, a költségvetésben szereplő tisztasági mészfestés készítését
nem kéri.

Ez a Szeruődés megkötésekor nem volt előrelátható.

3. A fentiekre tekintettel a Felek aSzerződést módosítják (firyelemmel a Kbt. r4r.
$-ában foglaltakra).

II.A Szerződést a Felek közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:

1. A Vállalkoző az elektromos (villamossági) munkákat (az etősáramú és az
informatikai, valamint más ryengeáramú rendszerek kivitelezését) a részére
2c,22. november r5-én megküldött elektromos terveknek, valamint a (jelen
szetződésmódosítás mellékleteként csatolt) módosított részletes
költségvetésnek megfelelően végzi el.
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2. A Felek rögzítik, hogy a II. Világháboru idején megsérült és
vasbetonszerkezettel helyreállított padlástéri födémszakasz feltöltésének
kitermelését és elszállítását a statikus tewező javaslatának (Műszaki
dokumentáciő/ Mérnökszakértői vélemény/5. fejezetlr. bekezdés 1.3. pont és
4. bekezdés) megfelelően a Vállalkoző ebégzi. A visszatöltés más anyaggal
megrendelői feladat.

3. A Megrendelő a főemelet 57. és 58. sz. termek régi szőnyegeinek megtartása
mellett döntött, íw a Vállalkozónak nem feladata a szőnyeg beszerzése és
fektetése. (A Szerződéshez - annak aláírásakor - csatolt költségvetésben Kv./
Hideg- és melegburkolatok készítése/$. tétel)

4. A főemelet 57. és 58. sz. termek falainak megkutatása során derült ki, hogy a
festés alatt nincs vakolaterősítő tapétázás, így a költségvetés szerinti tapéta
bontási munkafolyamatot a Vállalkozónak nem kell elvégeznie. (A
Szerződéshez annak aláírásakor - csatolt költségvetésben
Kv./Felületképzés l z. tétel)

5. A főemelet 57. és 58. sz. termekben a falburkolat elbontását követően a takart
oldalfalakon festésmaradványok, szignók kerültek e|ő, ezétt ezek megvédése
érdekében Megrendelő a főemelet 57. és 58. sz. termek falburkolatai alatti, a
költségvetésben szereplő tisztasági mészfestés készítését nem kéri, ezt a
Vállalkozó nem végzi el. (A Szerződéshez - annak aláírásakor _ csatolt
költségvetésben Kv. / Felületképzés/ 3. tétel)

6. Az előzőekre tekintettel a Felek módosítják a Szerződés mellékletét képező
részletes költségvetést. A Szerződésben meghatározott vállalkozói díj'
ellenérték nem változik. A módosított költségvetés a jelen
szerződésmódosításhoz csatolásra kerül mellékletként.

7. A Felek rögzítik, hogy nem változik a teljesítés (Szerződésben meghatározott)
véghatárideje.

8. A feladatok, munkák Qelen szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően
aktualizált) teljesítési-pénzügyi ütemezését a Vállalkozó a jelen
szerződésmódosítás aláírását követő 2 munkanapon belül elkészíti és
jóváharyásra benyújtja a Megrendelő részére. Az ütemezés a Szerződés
mellékletévé válik megrendelői jóváhagyást követően (és a Szerződés
mellékletét képező ütemezés helyébe lép).

III. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződésmódosításon túlmenően a Szerződés eryéb pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

2. Jelen szerződésmódosítás az a|áírása napjától hatályos.

3. A szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült, amelyből z példány a
Megrendelőt, r példány a Vállalkozót illeti meg.
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4. A Felek a jelen szerződésmódosítást értelmezték és ezt követően, mint
akaratukkal mindenben megegye zőt j6váhag1'ólag aláírták.

5. A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik a következő
melléHetek:
1. számú melléklet: módosított elektromos (villamossági) tervek
2. számú melléklet: módosított részletes költségvetés (a Szerződésben

meghatározott vállalkozói díj, ellenérték nem változik)

3. számú melléklet: aktualizált teljesítési-pénzügyi ütemezés

Budapest, 2022. december u Budapest, 2o22.december .&l

Megrendelő képviseletében : Vállalkozó képviseletében :

   

Ferenc

SI ZrT..
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