

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató

2017. november 07.

Az Országgyűlés Hivatala
2017. évi összesített közbeszerzési terve
(2. számú módosítással egységes szerkezetben)

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	I. Árubeszerzés				
1	Videotechnikai eszközök beszerzése	közösségi	április	2017. december 31.	
2	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése	nemzeti	április	2017. december 31.	
3	Bel-és külföldi időszaki kiadványok beszerzése	nemzeti	május	2018. január 1.- 2018. december 31.	
4	Földgáz beszerzése	közösségi	június	2017. október 1.-2018. szeptember 30.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
5	Irodaszerek beszerzése	nemzeti	június	24 hónap	
6	Belföldi és külföldi könyvek beszerzése	nemzeti	június	2018. április 30.	
7	Képanalitikai szoftverek beszerzése	nemzeti	október	2018. május 31.	
8	Egyen- és védőruházat beszerzése	nemzeti	október	2018. július 31.	
9	Hordozható számítógépek beszerzése	közösségi	november	2018. június 30.	új beszerzési igény
10	Informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése és informatikai támogatási szolgáltatások nyújtása	közösségi	november	48 hónap	új beszerzési igény
11	Villamosenergia beszerzése	közösségi	december	2018. május 1.-2019. 04.30.	
12	Informatikai tűzfal cseréje	nemzeti	december	2018.március 31.	új beszerzési igény
13	Különbéle irodai multifunkcionális nyomtatók beszerzése	nemzeti	december	2018. március 31.	új beszerzési igény
14	Hangosításhoz szükséges eszközök cseréje	nemzeti	december	2018. június 10.	új beszerzési igény

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	II. Építési beruházás				
15	Országház Duna parti teraszok felújítása	nemzeti	november	2018. június 15.	új beszerzési igény
	III. Szolgáltatás				
16	Utazásszervezés	közösségi	február	48 hónap	
17	Adatbázis tervezés, kivitelezés és rendszer fejlesztés	nemzeti	május	2017.július 1.-2017. december 31.	
18	OGYH kiadványok nyomdai előállítás	nemzeti	december	2018.január 1.-2019. június 30.	
19	Gépjármű felelősség- és casco biztosítás	nemzeti	szeptember	12 hónap	
20	Országház Főrendházi társalgó restaurálása	nemzeti	november	2018. június 30.	új beszerzési igény
21	Létesítmények gépészeti, valamint elektromos rendszereinek karbantartása	nemzeti	november	2018. január 1.-2019. április 30.	új beszerzési igény
22	Mobil távközlési eszközök és szolgáltatások beszerzése	közösségi	november	2018. július 1-től 2022. június 30-ig	új beszerzési igény
23	Telefonos alközponti rendszer modernizálása	nemzeti	december	2018. február 28.	új beszerzési igény

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
24	Az Országház környezete kültéri területeinek tisztítása	nemzeti	december	2018. február 2. 2020. január 31.	új beszerzési igény
25	Gyors- és gépírási szolgáltatások beszerzése	közösségi	december	2018. július 1-től 2022. június 30-ig	új beszerzési igény
	IV. Központosított közbeszerzés				
	<i>A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:</i>				
	<i>B) Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások</i>				
26	Canon és HP gyártmányú digitális multifunkciós berendezések teljes körű üzemeltetése	központosított	január	2017. március 1-2020.02.29.	
27	Oracle szoftverlicenckhez kapcsolódó upgrade-ek, terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások	központosított	március	2017. május 21.-2018. május 20.	
28	Garancia kiterjesztés Oracle Premier Support Exadata termékekhez	központosított	április	2017. május 21.-2018. május 20.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
29	Novell rendszerek támogatása	központosított	május	2017. július 16.-2018. július 15.	
30	Hálózati aktív eszközök beszerzése	központosított	május	2017. december 31.	
31	Forrás integrált ügyviteli rendszer rendszerfejlesztés, támogatás és oktatás	központosított	június	2017. július 1.-2019. július 29.	
32	Novell Open Workgroup Suite 1300 user szoftverkövetés	központosított	június	2018. október 31.	
33	Irodai szoftvercsomagok beszerzése	központosított	november	2018. január 31.	kiegészült a beszerzési igény
34	Számítógépek beszerzése	központosított	november	2018. március 31.	kiegészült a beszerzési igény
35	Informatikai rendszerek korszerűsítése	központosított	december	2018. június 15.	új beszerzési igény
	<i>C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:</i>				
	<i>D) Irodabútor:</i>				
	<i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>				
36	Másolópapírok beszerzése	központosított	március	12 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
37	Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok beszerzése	központosított	március	12 hónap	
	<i>F) Gépjárművek</i>				
38	Gépjárművek beszerzése	központosított	december	2018. június 30.	kiegészült a beszerzési igény
	<i>G) Gépjármű üzemanyagok</i>				
39	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával történő beszerzése	központosított	február	24 hónap	

Budapest, 2017. november 07.

Kónya Enikő
főosztályvezető

Javaslom az éves közbeszerzési terv módosításának jóváhagyását!

Bakos Emil
főigazgató-helyettes