

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató

2018. november 9.

Az Országgyűlés Hivatala
2018. évi összesített közbeszerzési terve
(4. számú módosítással egységes szerkezetben)

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|--|---------------------------|---|---|----------------------------|
| | I. Árubeszerzés | | | | |
| 1 | Belföldi és külföldi időszak kiadványok beszerzése | nemzeti | március | 2019.01.01-2019.12.31 | |
| 2 | Gázenergia beszerzés | közösségi | június | 2018. 10.01-2019.09.30. | |
| 3 | Villamosenergia beszerzés | közösségi | február | 2018.06.01-2019.05.31. | |
| 4 | Csomagvizsgáló röntgenberendezések, valamint kombinált keresőkapuk beszerzése és karbantartása | közösségi | november | 2019.05.31 | új beszerzési igény |
| 5 | CCTV rendszer fejlesztéséhez eszközök beszerzése | nemzeti | november | 60 naptári nap | új beszerzési igény |
| 6 | IP telekommunikációs rendszerhez hangrögzítési megoldás, díjszámláló szoftver és szerverlicenc beszerzése | nemzeti | december | 8 hét | új beszerzési igény |
| 7 | Liferay alapú CMS rendszer előfizetése 7.1-es verzióra | nemzeti | november | 2019.01.31 | új beszerzési igény |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|---|---------------------------|---|---|----------------------------|
| 8 | Felsőházi terem szóadó és szavazórendszerének felújítása | nemzeti | december | 2019.04.30 | új beszerzési igény |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|--|---------------------------|---|---|----------------------------|
| 9 | Parlamenti televízió stúdió felújítása | nemzeti | december | 2019.04.30 | új beszerzési igény |
| 10 | Bizottsági terem hangosítási rendszerének cseréje | nemzeti | december | 2019.04.30 | új beszerzési igény |
| | | | | | |
| | II. Építési beruházás | | | | |
| 11 | Belső vegyes felújítás | nemzeti | március | 2019.01.01-2020.12.31. | |
| 12 | Klímarendszerek felújítása | nemzeti | március | 2018.12.10 | |
| 13 | Kazánház vízgépészeti rendszer felújítása | nemzeti | március | 2018.08.31 | |
| 14 | Hőszállító rendszerek felújítása | nemzeti | március | 2018.08.31 | |
| | | | | | |
| | III. Szolgáltatás | | | | |
| 15 | Gyors- és gépírási szolgáltatások beszerzése | közösségi | március | 2018.07.01.-2022.06. 30. | |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|--|---------------------------|---|---|----------------------------|
| 16 | Éttermi- és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások beszerzése | nemzeti | március | 2019.01.01.-2020.12.31. | |
| 17 | CheckPoint tűzfal, DDoS szoftverkövetés | nemzeti | március | 2018.06.01.-2019.05.31. | |
| 18 | Klímaberendezések karbantartása | nemzeti | március | 2018.12. 01 - 2020. 12.31. | |
| 19 | Gépjárművek karbantartása és javítása | nemzeti | augusztus | 2019.01.01.- 2020.12.31. | |
| 20 | Gépjármű felelősség- és casco biztosítás | nemzeti | szeptember | 2019.01.01.-2019.12.31. | |
| 21 | Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata | nemzeti | március | 2018.06.01-2022.04.30. | |
| 22 | Állami Számvevőszék gazdálkodásának ellenőrzése | nemzeti | július | 2022.04.30 | |
| 23 | Testkamerák és hozzá tartozó autós és egyéb kiegészítők beszerzése | nemzeti | július | 30 nap | |
| | | | | | |
| | IV. Központosított közbeszerzés | | | | |
| | <i>A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:</i> | | | | |
| 24 | Hálózatfelügyeleti rendszer és tartozékok beszerzése | központosított | november | 60 nap | új beszerzési igény |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| | | | | | |
| | <i>B) Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások</i> | | | | |
| 25 | Oracle szoftverlicenckhez kapcsolódó upgrade-ek, terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások | központosított | február | 2018.05.21. - 2019.05.20. | |
| 26 | Garancia kiterjesztés Oracle Premier Support Exadata termékekhez | központosított | február | 2018.05.21. - 2019.05.20. | |
| 27 | Forrás integrált ügyviteli rendszer rendszerfejlesztés, támogatás és oktatás | központosított | március | 12 hónap | |
| 28 | Novell rendszerek támogatása | központosított | április | 2018.07.16. - 2019.07.15. | |
| 29 | Novell Open Workgroup Suite 1300 user szoftverkövetés | központosított | szeptember | 2018.11.01.-2019.10.31. | |
| 30 | Hálózati eszközök beszerzése | központosított | augusztus | 2018.10.31 | |
| 31 | IP telekommunikációs rendszerek beszerzése | központosított | november | 2019.06.10 | módosított beszerzési igény |
| 32 | Vmware virtualizációs környezet és mentési rendszer szerverének cseréje, valamint IP telekommunikációs rendszerhez | központosított | november | 2019.01.31 | új beszerzési igény |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|---|---------------------------|---|---|----------------------------|
| 33 | Micro Focus IDM szoftverkövetés | központosított | november | 2019.01.31 | új beszerzési igény |
| 34 | Az Országgyűlés Hivatala mentési rendszerének korszerűsítése | központosított | december | 2019.03.29 | új beszerzési igény |
| | | | | | |
| | <i>C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:</i> | | | | |
| 35 | Irodai szoftvercsomag beszerzése | központosított | november | 60 nap | új beszerzési igény |
| 36 | 30 db számítógép konfiguráció | központosított | november | 60 nap | új beszerzési igény |
| 37 | 18 db hordozható számítógép | központosított | november | 60 nap | új beszerzési igény |
| | | | | | |
| | <i>D) Irodabútor:</i> | | | | |
| | | | | | |
| | <i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i> | | | | |
| 38 | Másolópapírok beszerzése | központosított | március | 12 hónap | |
| 39 | Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok beszerzése | központosított | március | 12 hónap | |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|---|---------------------------|---|---|--------------------|
| | | | | | |
| | <i>F) Gépjárművek</i> | | | | |
| 40 | Személygépjárművek beszerzése | központosított | július | 6 hónap | |
| | <i>G) Gépjármű üzemanyagok</i> | | | | |
| 41 | Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával történő beszerzése | központosított | szeptember | 2021.03.15. + 6 hónap opció | |

Budapest, 2018. november 9.

dr. Laczi Adél
főosztályvezető

Javaslom az éves közbeszerzési terv 4. számú módosításának jóváhagyását!

Bakos Emil