

## KIVITELEZÉSI ÜTEMTERV

<b>Folyamat</b>	<b>Kezdés dátuma</b>	<b>Befejezés dátuma</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>Ajánlat</b>	2008-04-03	2008-04-03	
<b>Szerződés</b>	2008-04-07	2008-04-07	
Szállítói készség ellenőrzése	2008-04-03	2008-04-03	
<b>Megrendelés szállító(k) felé</b>	2008-04-04	2008-04-04	
Szállítás indítása	2008-04-15	2008-04-22	
<b>Mennyiségi átadás</b>	2008-04-16	2008-04-25	részszállítások teljesítése
Installálás	2008-04-22	2008-04-25	
<b>Minőségi átadás</b>	2008-04-25	2008-04-25	
Próbaüzem	2008-04-25	2008-04-27	
<b>Végátadás</b>	2008-04-27	2008-04-27	