

Budapest, Kossuth téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról készült tájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma:	2016/59
Beszerezés tárgya:	Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2016.05.25.
Iktatószám:	5713/2016
CPV Kód:	92312230-2
Ajánlatkérő:	Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:	Budapest, Kossuth Lajos tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1.) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Országgyűlés Hivatala](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK05934](#)

Postai cím: [Kossuth Lajos tér 1-3.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: [1055](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 617](#)

Telefon: [+36 14416498](#)

E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu

Fax: [+36 14416497](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrassy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013)

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	92312230-2	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrassy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013)

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	92312230-2	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest, Kossuth Lajos tér

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrassy Gyulát ábrázoló 1 db lovas Szoborkompozíció bronzból készült elemeinek rekonstrukciója.

- Az Andrassy-szobor mintájának elkészítése

- A szobor kiöntésének kivitelezése bronzból és a szükséges befejező munkálatok

- A posztamens elkészítését végző vállalkozóval együttműködve a szobor felállítása és megfelelő rögzítése

- A posztamens két oldalán eredetileg is létezett domborművek (2 db) lehető legnagyobb pontosságú rekonstrukciójának elkészítése (a minta készítését, valamint a bronz domborművek elkészítését és a posztamensen való elhelyezését is beleértve)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: **2013/06/17** (éééé/hh/nn) / Befejezés: **2016/08/15** (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

10412 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013)**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2013/06/17 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **1165 Budapest, Géza u. 8.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1165**

Ország: **HU**

E-mail: **schrodl.peter@t-online.hu**

Telefon: **+36 14033502**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 14033502**

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **440000000**

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	92312230-2	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:		

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest, Kossuth Lajos tér

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló 1 db lovas Szoborkompozíció bronzból készült elemeinek rekonstrukciója.

- Az Andrássy-szobor mintájának elkészítése
- A szobor kiöntésének kivitelezése bronzból és a szükséges befejező munkálatok
- A posztamens elkészítését végző vállalkozóval együttműködve a szobor felállítása és megfelelő rögzítése
- A posztamens két oldalán eredetileg is létezett domborművek (2 db) lehető legnagyobb pontosságú rekonstrukciójának elkészítése (a minta készítését, valamint a bronz domborművek elkészítését és a posztamensen való elhelyezését is beleértve)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezds: 2013/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/08/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 440000000

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **1165 Budapest, Géza u. 8.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1165**

Ország: HU

E-mail: schrodl.peter@t-online.hu

Telefon: +36 14033502

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 14033502

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésmódosítás aláírását követő 5 napon belül a Vállalkozó átadja a Megrendelő részére a Megrendelő pedig átveszi a Vállalkozótól a bronzból kiöntött, összeállított (de még nem befejezett) Koronázási Domborművet az átadás-átvételkor meglévő állapotában és ezzel a Dombormű a Megrendelő (illetve az állam) tulajdonába kerül (a Vállalkozó a Dombormű tulajdonjogát a Megrendelőre, illetve az államra átruházza). A Dombormű a Vállalkozó birtokában marad és annak befejezése a Vállalkozó kötelessége, aki ennek során köteles a Domborműre vonatkozóan a Szerződésben meghatározott összes feladatot elvégezni és a Szoborbizottság általi jóváhagyást követően köteles a Domborművet a Talapzatra felhelyezni és rögzíteni.

A Vállalkozó köteles továbbá a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 5 napon belül a Megrendelőnek átadni aláírt, eredeti példányban a Vállalkozó és a Szerződés tárgya szerint Szobrot, Domborműveket készítő szobrászok között létrejött, érvényes illetve hatályos szerződéseket, kitörölve, kifestve a vállalkozói díj mértékét, ami üzleti titkot képez - amelyek kifejezetten lehetővé teszik a Vállalkozónak azt, hogy az Országgyűlés Hivatalával kötött Szerződése XVI. pontjában meghatározott szerzői jogokat, felhasználási jogokat a Megrendelőnek átadja, átengedje.

A Vállalkozó tárolja, őrzi a Koronázási Domborművet annak a Talapzatra való felhelyezéséig, rögzítéséig, amely időpontig a Vállalkozó felelős a Dombormű rongálódásával, sérülésével, eltűnésével, ellopásával, elrablásával, megsemmisülésével kapcsolatos minden kárért (kimentésre nincs lehetőség). Ezeket a károkat a Vállalkozó a Megrendelő részére köteles megtéríteni.

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés második szakasza szerinti munkákra vonatkozóan már nettó 77.690.000,-Ft kifizetésre került a Vállalkozó részére, ez az összeg és az alábbi a. pontban megjelölt összeg a Koronázási Dombormű illetve annak elkészítése ellenértékének tekintendő. A Szerződés második szakasza szerinti munkák ellenértékéből a Koronázási Domborművel kapcsolatos feladatokra eső nettó 85.000.000,-Ft-ből fennmaradó nettó 5.000.000,-Ft ezen Dombormű befejező munkálatainak (patinázás stb.) és talapzatra való felhelyezésének ellenértékét képezi. Az eddigi pénzügyi ütemterv (Szerződés 3. sz. melléklete) hatályát veszti. A Felek a Szerződés második szakasza teljesítésének ellenértéke kifizetésére vonatkozóan a Szerződést a következők szerint módosítják:

A Vállalkozó a Szerződés második szakaszába tartozó kötelezettségei Megrendelő által igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésmódosításig ki nem fizetett ellenértékre vonatkozóan 2 számlát nyújthat be a következők szerint:

a. A Vállalkozó a bronz Koronázási Dombormű átadását, tulajdonjogának a Megrendelőre való átruházását követően nettó 2.310.000,-Ft összegű számlát nyújthat be.

b. A Vállalkozó a teljes bronz Koronázási Dombormű és a teljes bronz Berliini Kongresszus Dombormű elkészítését, azoknak a Talapzatra való felhelyezését, rögzítését és a Szerződés második szakaszába tartozó összes vállalkozói kötelezettség teljesítését valamint mindennek a

Szoborbizottság illetve a Megrendelő általi jóváhagyását, elfogadását követően nyújthatja be végszámláját, amelynek összege a második szakaszra eső vállalkozói díj (a Szerződés VI.2.1.2. pontjában meghatározott) összege csökkentve a második szakaszban foglaltak ellenértékeként korábban kifizetett (számlázott) összegekkel.

Az Országgyűlés Hivatala által a felszámolási eljárásra tekintettel a Csődtv. 46. § (7) bekezdése alapján befizetett 200.000,-Ft-ot a Vállalkozó megfizeti a Megrendelőnek, a Megrendelő erre vonatkozó követelése az a. pont szerinti számlában kerül elszámolásra (levonásra).

A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti, tehát a 142. § (7) bekezdés értelmében a Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. §-ban meghatározott százalékkérték nem szerepel.

A Felek a Berliini Kongresszus Domborműre vonatkozóan megállapodnak abban, hogy az a Talapzatra való felhelyezésekor, rögzítésekor a Megrendelő (illetve az állam) tulajdonába kerül. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakkal, illetve a vállalkozói kötelezettségek jelen szerződésmódosításban foglaltaknak is megfelelő teljesítésével kapcsolatban a Szerződés VI.2. pontjában meghatározott Vállalkozói Díjon túl semmilyen ellenérték, díj, egyéb kifizetés nem illeti meg a Vállalkozót.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: [A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elrendelte a BENCNIK ALKOTÓKÖZÖSSÉG Művészeti Kft. felszámolását \(a Gazdasági Kollégium ügyszáma: Fpk.533/2012\).](#)

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

[A szerződésmódosítás kelte: 2016. május 13.](#)

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2016/05/19 \(éééé/hh/nn\)](#)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben