



Építőipari és Szolgáltató Kft.

Iroda: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.

Telefon: (28) 589-020, (28) 558-090

Fax: (28) 384-982

E-mail: jukokft@juko.hu

A teljesítés ütemezése

I. Ütem:

- tervezés

II. Ütem:

- járda és aszfalt burkolatok bontása a tervezett nyovonalakon,
- földkitermelés, deponálás, szükség szerinti elszállítással,
- 1 és 10 kV-os kábelek fektetése,
- Föld visszatöltés, tömörítés, helyreállítás beton szintig

III. Ütem:

- új betonházas transzformátor állomás telepítése
- építkezési mérőszekrény telepítése
- 1 és 10 kV-os kábelek bekötése, összekötések, üzembe helyezés
- Régi 5/10 számú transzformátor állomás technológiai bontása

Veresegyház, 2012. június 29.



MŰSZAKI ÜTEMTERV - Bp. V. Kossuth tér 5/10 sz. tr. állomás csere

2012

	Június	Július					Augusztus				Szeptember	
	26. hét	27. hét	28. hét	29. hét	30. hét	31. hét	32. hét	33. hét	34. hét	35. hét	36. hét	37. hét
Szerződéskötés												
Munkaterület átadás												
Tervezés												
Burkolatbontás, kábelárok ásása												
Tr. Állomás alap készítése, telepítés												
Kábelfektetés, kábelek toldása												
Elosztó szerelés												
Kábelárok visszatöltése												
Meglévő tr. állomás bontása												
Burkolat helyreállítás, tereprendezés												
Műszaki átadás												

HY

✓