

Ütemterv

Munka megnevezése	Kezdés	Befejezés	Munkahét											
			31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
Csővezés, csatornázás	július 29.	szeptember 30.												
Kábelezés	július 29.	október 6.												
Szerelvényezés	július 29.	október 6.												
Vezérlés bekötés	szeptember 21.	október 6.												
Programozás	szeptember 21.	október 6.												
Régi rendszer bontása	október 5.	október 8.												
Építészeti helyreállítás	augusztus 3.	október 14.												
Tesztek, mérések	október 5.	október 8.												
Próbaüzem	október 9.	október 14.												
Dokumentáció aktualizálás	október 7.	október 14.												
Oktatás	október 12.	október 14.												
Átadás	október 12.	október 15.												



Group 4 Securicor

G4S

Biztonságtechnikai Zrt.  
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3-5.

22