

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató

2016. december 8.

Az Országgyűlés Hivatala
2016. évi összesített közbeszerzési terve
(7. számú módosítással egységes szerkezetben)

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	I. Árubeszerzés				
1	Elektromos energia beszerzése	közösségi	január	2016. április 1.- 2017.március 31.	
2	Irodabútorok és ülőbútorok beszerzése	nemzeti	március	24 hónap	
3	Liferay Limited Edition licence upgrade Gold Edition-ra	nemzeti	március	2016. április 20.-2017. április 19.	
4	Földgáz beszerzése	közösségi	április	2016. október 1.-2017. szeptember 30.	
5	Tisztítószeres beszerzése	nemzeti	május	24 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
6	Bel-és külföldi időszak kiadványok beszerzése	nemzeti	május	2017. január 1.- 2017. december 31.	
7	Nyomtató és telefax berendezések kellékanyagainak szállítása és helyszíni cseréje	nemzeti	szeptember	36 hónap	
8	Különbféle ruházati termékek beszerzése	nemzeti	szeptember	24 hónap	
9	Gépjármű beszerzése	nemzeti	szeptember	2016. október 31.	
10	Elektromos energia beszerzése	közösségi	november	2017. április 1.-2018. március 31.	
11	Számítógép alkatrészek beszerzése	nemzeti	december	2017. március 31.	
12	Digitális hangkeverő beszerzése	nemzeti	december	2017. május 30.	
13	Kombinált keresőkapu beszerzése	uniós	december	szerződéskötéstől 100 nap	új beszerzési igény
	II. Építési beruházás				
14	Országgyűlés Irodaháza tűzjelző rendszerének bővítése	nemzeti	március	2016. december 15.	
15	Országgyűlés Irodaházában a szerverterem felújítása, klímaegységek cseréje	nemzeti	március	2016. november 30.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
16	Közműalagút részleges felújítása	nemzeti	március	2016. november 30.	
17	Országház delegációs terem felújítása	nemzeti	április	2017. január 31.	
18	Országház erőátviteli berendezések felújítása	nemzeti	április	2016. december 15.	
19	Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér adventi díszvilágításának kivitelezése	nemzeti	szeptember	2016. november 25.	
20	Országház Látogatóközpont átalakítása	nemzeti	december	2017. március 31.	új beszerzési igény
	III. Szolgáltatás				
21	Aktív hálózati és IT biztonsági eszközök hibajavítási és rendelkezésre állási támogatása	nemzeti	március	2016. május 1.- 2017.április 30.	
22	Hungaricana közgyűjteményi portál továbbfejlesztése (NKA)	nemzeti	március	2016. május 31.	
23	Országgyűlés Hivatala kiadványainak nyomdai előállítás	nemzeti	április	18 hónap	
24	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	nemzeti	május	2017. július 1.	
25	Integrált ügyviteli rendszer rendszerfejlesztése, támogatása, oktatása	nemzeti	május	2017. május 31.	
26	Kossuth téri létesítmények karbantartása	nemzeti	július	2016. november 25.- 2017. november 24.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
27	Klíma és szellőző berendezések karbantartása	nemzeti	augusztus	2016.november 1.-2017. október 31.	
28	Az Országház delegációs terem felújítása, rekonstrukciója építési beruházás kivitelezésének megvalósításához szükséges tervezői művezetési feladatok ellátása	nemzeti	szeptember	9 hónap	
29	Szellőző rendszerek vegyszeres tisztítása és fertőtlenítése	nemzeti	szeptember	12 hónap	
30	Varratási és méretre igazítási szolgáltatás	nemzeti	szeptember	24 hónap	
31	Tűz- és gázjelző karbantartás	nemzeti	szeptember	2017. január 1.-2018.június 30.	
32	Gépjármű felelősség- és casco biztosítás	nemzeti	szeptember	12 hónap	
33	Az Országgyűlés Hivatala tulajdonában lévő gépjárművek karbantartása és javítása	nemzeti	szeptember	24 hónap	
34	Épületautomatika rendszerek karbantartása és javítása	nemzeti	szeptember	2016. november 1.-2019. október 31.	
35	az Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint a mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása	nemzeti	szeptember	2016. november 1.-2018. október 31.	
	IV. Központosított közbeszerzés				
	<i>A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:</i>				

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	<i>B) Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások</i>				
36	KGR IKM modul support szolgáltatás	központosított	április	12 hónap	
37	Oracle szoftverlicenckhez kapcsolódó upgrade-ek, terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások	központosított	április	2016. május 21.-2017. május 20.	
38	Oracle fejlesztői platform szerinti szoftverlicenck fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások	központosított	április	2016. május 21.-2017. május 20.	
39	Novell rendszerek támogatása	központosított	május	2016. július 16.-2017. július 15.	
40	Irodai szoftvercsomagok	központosított	június	2016. augusztus 31.	
41	Novell Open Workgroup Suite 1300 user szoftverkövetés	központosított	augusztus	2016. november 1.-2017. október 31.	
42	Informatikai rendszerek (storage, mentési, Vmware) bővítése és cseréje	központosított	november	2017. április 30.	
43	Informatikai védelem kialakítása (DDoS, DOS típusú támadások ellen)	központosított	november	2017. március 30.	
44	Informatikai (Log Manager) rendszer licence bővítése	központosított	november	2017. június 10.	
45	Informatikai többretegű architektúra kialakítása	központosított	november	2017. június 10.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
46	Informatikai tűzfal korszerűsítése	központosított	november	2017. május 31.	
47	Informatikai hitelesítési rendszer korszerűsítése	központosított	november	2017. március 31.	
48	Informatikai behatolás megelőző rendszer funkcionális bővítése	központosított	november	2017. május 15.	
49	Számítógépek beszerzése	központosított	december	2017. március 31.	
	<i>C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:</i>				
	<i>D) Irodabútor:</i>				
50	Irodabútorok beszerzése	központosított	november	12 hónap	
	<i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>				
51	Papíráruk és irodaszerek beszerzése	központosított	október	12 hónap	
52	Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése	központosított	október	12 hónap	
	<i>F) Gépjárművek</i>				
53	Gépjárművek beszerzése	központosított	november	12 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	<i>G) Gépjármű üzemanyagok</i>				
54	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával történő beszerzése	központosított	március	24 hónap	

Budapest, 2016. december 8.

Javasolom a közbeszerzési terv módosításának jóváhagyását.

Kónya Enikő
főosztályvezető

Bakos Emil
főigazgató-helyettes