
Kivitelezési ütemterv

Országgyűlés Irodaháza 528-as és 532-es tárgyalója hangosító- és konferencia
rendszereinek cseréje

Szerződéskötés :

	

2008. május 15 .
Eszközök berendezések helyszínre történő szállítása :

	

2008. június 30-ig
Eszközök felszerelése, bekötése :

	

szállítástól számított 2 hét
Programozás, beállítás, kezelői oktatás :

	

szerelés készre jelentésekor
Műszaki átadás*, használatba vétel :

	

2008 . július 30 .

Az ajánlati felhívás 6. pontjában megjelölt, 48 órás próbaüzem sikeres lefolytatását igazoló,
mindkét fél által aláírt, jegyzőkönyv birtokában .

Vállalkozó fenntartja az előszállítás jogát.
A fentiekben megadott határidők a munkaterület rendelkezésre állása függvényében
módosulhatnak, melyet szerződő felek tudomásul vesznek, elfogadnak .

BOSCH
Életre tervezve

3. sz. MELLÉKLET

Robert Bosch Kft.
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