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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala

Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1055

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 617.

Telefon: +36 14416498

E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu

Fax: +36 14416497

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
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Hivatalos név: Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.

Postai cím: 1165 Budapest, Géza u. 8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1165

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft. 1165 Budapest, Géza u. 8.

Telefon: +36 203203787

E-mail: schrodl.peter@t-online.hu

Fax: +36 14033502

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű x

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas
szobor rekonstrukciója (497/2013)

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 26

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Budapest, Kossuth Lajos tér

NUTS-kód HU101

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas 
Szoborkompozíció bronzból készült elemeinek rekonstrukciója. 
- Az Andrássy-szobor mintájának elkészítése
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- A szobor kiöntésének kivitelezése bronzból és a szükséges befejező munkálatok 
- A posztamens elkészítését végző vállalkozóval együttműködve a szobor felállítása és megfelelő
rögzítése 
- A posztamens két oldalán eredetileg is létezett domborművek lehető legnagyobb pontosságú
rekonstrukciójának elkészítése (a minta készítését, valamint a bronz domborművek elkészítését és
a posztamensen való elhelyezését is beleértve)

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92312230-2

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 440 000 000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/06/17 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/02/15 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

x Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Vállalkozási díj nettó összege 45
A „művészeti ajánlatok” értékelése
minőségi, esztétikai, valamint az eredeti
szoborhoz való hasonlóság szempontja
szerint

55

VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: 2013/02/27 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10412 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/01 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

I) Előzmények 
1. Megrendelő 497/2013. szám alatt közbeszerzési eljárást folytatott le a Budapest V. kerület, 
Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor
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rekonstrukciója tárgyban. Az eljárás eredményeként Felek megkötötték 2013. június 17-én a 
Szerződést (továbbiakban: a Szerződés). 
II) A Szerződés teljesítése (a Szerződés III.1.4.1. pontja szerinti) első szakaszának teljesítésére 
vonatkozóan Felek megállapodnak a következőkben: 
1. Vállalkozó az Andrássy-posztamens elkészítése - Posztamens-készítő általi - teljesítésének 
napjától számított 5. munkanap elteltéig teljesíti Andrássy Gyula - Megrendelő és a Szoborbizottság 
által (a Restaurátor bevonásával meghozott döntéssel) elfogadott - lovas szobrának (továbbiakban: 
Andrássy-szobor) az Andrássy-posztamensre való felállítását és végleges rögzítését. (Megrendelő 
az Andrássy-posztamens készültségi fokáról rendszeresen, annak elkészültéről haladéktalanul 
tájékoztatja Vállalkozót.) 
2. A Szerződés teljesítése (a Szerződés III.1.4.1. pontja szerinti) első szakaszának befejezése végső 
határideje: az Andrássy-posztamens elkészítése - Posztamens-készítő általi - teljesítésének 
napjától számított 10. munkanap. Erre a határidőre Vállalkozó köteles teljesíteni valamennyi 
feladatát, kötelezettségét, amely a Szerződés teljesítése első szakaszába tartozik (a Szerződés 
III.1.4.1. pontja) figyelemmel a 2014.11.24. napján kelt jegyzőkönyvben foglaltakra is. 
3. A fenti 1-2) pontok vonatkozásában Felek azt a napot tekintik az Andrássy-posztamens 
elkészítése időpontjának, amely napon a Posztamens-készítő az Andrássy-posztamenst olyan 
állapotba hozza (olyan készültségi fokkal készíti el), amely - Megrendelő álláspontja szerint - 
lehetővé teszi Vállalkozó számára az Andrássy-szobor elhelyezését, rögzítését az 
Andrássy-posztamensen. 
III) A Szerződés teljesítése (a Szerződés III.1.4.2. pontja szerinti) második szakaszának teljesítésére 
vonatkozóan Felek megállapodnak a következőkben. 
1. Szerződés teljesítése (a Szerződés III.1.4.2. pontja szerinti) második szakaszának befejezése 
végső határideje: 2016. február 15. 
2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződés VIII.3. pontjának megfelelően általa 
Megrendelő rendelkezésére bocsátott biztosíték érvényességi idejét a fenti III.1. pontban 
meghatározott határidőt 12 hónappal meghaladó időtartamra meghosszabbítja és az erről szóló 
okmány/nyilatkozat eredeti példányát átadja Megrendelő részére 2014. december 19-ig. A 
módosított, meghosszabbított biztosítékot olyan módon bocsátja Vállalkozó a Megrendelő 
rendelkezésére, hogy az (a jelen szerződésmódosításban foglaltak figyelembevételével) 
megfeleljen a következőknek: a 2015. február 28-át követő 12. hónap végén a biztosíték összege a 
második szakaszra eső nettó vállalkozói díj 2 %-os mértékére csökkenthető. 
IV) A Szerződés 2014. január 14-én kelt 1. számú módosításának II. pontjában foglaltak helyébe az 
alábbi rendelkezések lépnek. 
„Felek megállapodnak, hogy az Andrássy-szobor (lovas szobor) összeállításának határidejét 
kötbérterhessé teszik. Az Andrássy-szobor összeállításának határideje 2015. január 05. napján 
16:00 óra. 
A fenti határidőre Vállalkozó elvégzi az Andrássy-szobor valamennyi darabjának kiöntését, valamint 
a Szobor illetve annak darabjainak összeszerelését (összeállítását) azon - Megrendelővel 
egyeztetett - darabok kivételével, amelyek felszerelése a szállításból fakadó kockázatokra 
tekintettel indokolatlan. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a lovas szobor az 1. szerződésmódosítás szerinti - daruval való - 
emeléshez már megfelelő (meghaladott) készültségi állapotban van jelen szerződésmódosítás 
aláírásakor, így a Megrendelő által meghatározott időpontban az emelés megtörténhet. Az 
Andrássy-szobor megemelésével Vállalkozó azt igazolja, hogy a Szoborra vonatkozó művészi 
munkák - a befejező munkálatok kivételével történt - elvégzése után a Szobor szállítható állapotban
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és készültségi fokon van. 
Az összeállított Andrássy lovas szobor Megrendelő illetve Szoborbizottság általi 
szemrevételezésére sor kell, hogy kerüljön annak a budapesti Kossuth térre való kiszállítása előtt 
(Szoborbizottsági jóváhagyási eljárás kezdete). 
Amennyiben a Vállalkozó az Andrássy lovas szobor - előzőek szerinti - összeállítására vonatkozó 
kötelezettségét a határidőhöz képest késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő naponta - a 
késedelem minden megkezdett napja után - az első szakaszra eső nettó Vállalkozási Díj (nettó 
270.000.000,-Ft) 4 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér a késedelem 
minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig számítandó, a megkezdett nap a határidő 
lejártának napján 17:00 órától számítandó.” 
V) A jelen szerződésmódosítás IV. pontjában foglalt vállalkozói kötelezettségek Megrendelő által 
igazolt teljesítése esetén az első Szakaszra eső vállalkozói díj (a Szerződés VI.2.1.1. pontjában 
meghatározott) összegének 95 %-a csökkentve az első szakaszban foglaltak ellenértékeként már 
korábban kifizetett összegekkel megilleti Vállalkozót és erre vonatkozóan Vállalkozó számlát 
nyújthat be miután a jelen szerződésmódosítás III.2. pontjának megfelelő biztosíték 
meghosszabbításáról szóló (Megrendelő által elfogadott) okmányt/nyilatkozatot eredeti példányban 
Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. 
VI) Felek rögzítik, hogy az Andrássy-szobor felállítása határidejének módosítása az 
Andrássy-posztamens elkészítésének késedelme miatt vált szükségessé, amelyért Vállalkozó nem 
felelős. Erre tekintettel felek megállapodnak, hogy Megrendelő megfizeti Vállalkozó részére az 
Andrássy-szobor - szerződéskötéskor előreláthatónál hosszabb ideig tartó - tárolásával, őrzésével 
kapcsolatos (illetve a szobor felállításának elhúzódása miatt felmerülő) költségeit a következők 
szerint: 
1) A Szerződés első szakasza teljesítésének szerződéskötéskor meghatározott határideje és a jelen 
szerződésmódosítás aláírásának napja közötti időtartamra vonatkozóan az Andrássy-szobor 
tárolásával, őrzésével kapcsolatos és egyéb a késedelem miatt felmerülő költségek 
megtérítéseként Megrendelő nettó 6.000.000,-Ft átalány összeget fizet Vállalkozó részére a 
Vállalkozó által 30 napos fizetési határidővel kiállított számla alapján. 
2) A jelen szerződésmódosítás aláírásának napja és 2015. február 28. közötti időtartamra 
vonatkozóan Megrendelő összesen nettó 3.000.000,-Ft átalány összeget fizet Vállalkozó részére a 
Vállalkozó által 30 napos fizetési határidővel kiállított számla alapján. 
3) Amennyiben 2015. február 28. után is szükséges, hogy Vállalkozó tárolja, őrizze az Andrássy- 
lovas szobrot, úgy ezért Megrendelő legfeljebb havi nettó 750.000,-Ft/hó összeget fizet a Vállalkozó 
által 30 napos fizetési határidővel kiállított számla alapján. 
 
Megrendelő a jelen VI. pontban említett költségeket csak akkor téríti meg, ha Vállalkozó az 
Andrássy-szobor élő erővel történő őrzéséről gondoskodik a Megrendelő által is elfogadott 
cég/személy igénybevételével. 
A fenti VI.1. pontban foglalt költségekre vonatkozó számlát Vállalkozó jelen szerződésmódosítás 
aláírását követően 2014. december 10-én benyújthatja. 
A fenti VI.2. pontban foglalt költségek elszámolására a Szerződés teljesítése első szakaszának 
Megrendelő által igazolt teljesítését követően kerül sor. 
 
VII) A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakkal, 
az Andrássy-posztamens elkészítésének késedelmével, a Szerződés szerinti vállalkozói 
kötelezettségek teljesítési határidejének módosulásával illetve a vállalkozói kötelezettségek jelen
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szerződésmódosításban foglaltaknak is megfelelő teljesítésével kapcsolatban a Szerződés VI.2.
pontjában meghatározott Vállalkozói Díjon és a fenti VI. pont szerinti költségtérítésen túl semmilyen
ellenérték, díj, egyéb kifizetés nem illeti meg Vállalkozót. 
VIII) Vállalkozó az Andrássy-szobrot a Szerződés teljesítése első szakaszának - Megrendelő által
igazolt - teljesítéséig a köteles őrizni (eddig az időpontig Megrendelő a Szobrot nem veszi át). Az
őrzésről, tárolásról Vállalkozó saját kockázatára gondoskodik. Az Andrássy-szobor eltűnéséből,
rongálódásából, megsemmisüléséből eredő károkért Megrendelőt semmilyen felelősség nem
terheli.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A lovas szobor 3. személy által kivitelezendő posztamensének elkészítése késedelmet szenved. Az
így előállt helyzetben szükségessé vált a Szerződés szerinti feladatok elvégzésének első és
második szakaszai teljesítésének határidejét megváltoztatni.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/12/01 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetértek.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/17 (év/hó/nap)
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