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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469896-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Belsőépítészeti szolgáltatások
2022/S 165-469896

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paksi Sándor
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu 
Telefon:  +36 14416498
Fax:  +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése
Hivatkozási szám: EKR001362512020

II.1.2) Fő CPV-kód
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
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A teljesítés fő helyszíne:
1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:
Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti 
rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott 
tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
- A tervezéssel érintett szintek száma: 8 szint
- A felújítandó hasznos alapterület: 21 284 m2
A részvételi felhívás dokumentációja - illetve az annak részét képező szerződéstervezet - tartalmazza az 
elvégzendő feladatokkal, munkákkal kapcsolatos további követelményeket, feladatokat, illetve részletezi a 
feladatokat.

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 086-223205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Elnevezés:
Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése (781/2020)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
26/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu 
Telefon:  +36 302486210
Fax:  +36 12003450
Internetcím: http://www.mgepitesz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 139 980 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.3) További információk:
1. A II.2.7. pontban feltüntetett 60 munkanap időtartam a szerződéskötéskor meghatározott, a
kivitelezési dokumentáció benyújtására vonatkozó határidőre figyelemmel került feltüntetésre.
Azonban nyertes ajánlattevőnek ezt követően is vannak feladatai. A kivitelezés kapcsán tervezői
művezetést végez a Tervező (nyertes ajánlattevő).
2. A szerződés 3. számú módosítása: 2022.08.16-án történt.
3. A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn 
belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
24/08/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások

VII.1.2) További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások

VII.1.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
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1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti 
rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott 
tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
- A tervezéssel érintett szintek száma: 8 szint
- A felújítandó hasznos alapterület: 21 284 m2
- Országgyűlés Irodaháza déli udvara vízszigetelése felújítása megkezdéséhez szükséges koncepció tervezői 
feladatok, az ehhez szükséges tervdokumentáció, tervek elkészítése (amikkel a szigetelés javítás, felújítás 
megkezdhető).

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/04/2021
Befejezés: 03/11/2022

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 172 970 000.00 HUF

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu 
Telefon:  +36 302486210
Fax:  +36 12003450
Internetcím: http://www.mgepitesz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Tervező elvégzi a 3. számú szerződésmódosításban és annak 1. számú mellékletében foglalt feladatokat, 
elvégzi a Szerződés alapján készített kivitelezési dokumentáció, terv, árazatlan költségvetés, tervezői 
költségbecslés átdolgozását olyan módon, hogy azok a 3. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelően:
a. alkalmasak legyenek az 1. sz. mellékletben meghatározott ütem önálló kivitelezői versenyeztetésére 
(beszerzési eljárás lefolytatására),
b. alkalmazkodjanak az építés, a kivitelezés ütemezéséhez, tehát jól elkülönítve kell kezelniük a jelen 3. számú 
szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti ütemet (gépészettel, elektromos rendszerrel, minden járulékos 
szakági és egyéb feladattal),
c. a lehető legnagyobb mértékben vegyék figyelembe a felújítás folytatása (felső szintek) során szükségessé 
váló szakági igényeket.
2. A Tervező - a 3. sz. szerződésmódosításban illetve annak 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően - 
elvégzi az Országgyűlés Irodaháza déli udvara vízszigetelése felújítása megkezdéséhez szükséges koncepció 
tervezési feladatokat, elkészíti (és a Megrendelőnek átadja) az ehhez szükséges tervdokumentációt, terveket 
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(amikkel a szigetelés javítás, felújítás megkezdhető), valamint erre vonatkozó árazatlan költségvetést, tervezői 
költségbecslést.
3. A 3. szerződésmódosításban foglalt tervezői feladatok teljesítésének határideje:
3.1. A fenti 1. pont szerinti feladatok esetében: a végleges megrendelői adatszolgáltatás átadásától számított 
60. naptári nap.
3.2. A fenti 2. pont szerinti feladatok esetében: a végleges megrendelői adatszolgáltatás átadásától számított 
75. naptári nap.
4. A Tervező a 3. számú szerződésmódosítás alapján végzendő feladatai, kötelezettségei teljes körű, 
szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 16 000 000,- Ft + Áfa összegű tervezői díjra jogosult, ebből
a. nettó 13 440 000,- Ft + Áfa a fenti 1. pont szerinti feladatok ellenértéke,
b. nettó 2 560 000,- Ft + Áfa a fenti 2. pont szerinti feladatok ellenértéke.
5. A Tervező a Szerződésben meghatározott feladatai, kötelezettségei (beleértve a Szerződés 1., 2. és 3. 
számú módosításaiban foglalt feladatokat, kötelességeket is) teljes körű (kivéve a tervezői művezetést), 
szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 163 970 000,- Ft + Áfa összegű tervezői díjra jogosult.
6. A Szerződés 3.3. pontja első mondata helyébe a következő lép: „A tervezői művezetés ellenértékeként a 
jelen Szerződés alapján kifizethető összeg (keretösszeg) legfeljebb nettó 9 000 000,-Ft + ÁFA.”
7. A fenti 4-6. pontokban foglaltakra figyelemmel a Szerződés alapján legfeljebb nettó 172 970 000,-Ft fizethető 
ki.
8. A Szerződés 5.5. pontjának helyébe a következő lép: A Tervező (a Szerződés szerinti feladataira a tervezői 
művezetés kivételével) 6 db számla benyújtására jogosult.
9. A 3. számú szerződésmódosítás alapján végzendő tervezői feladatok teljesítésének módjára (ideértve a 
tervezői feladatok dokumentálását, a Megrendelő részére átadandó dokumentáció, dokumentumok formátumát 
is), teljesítésnek igazolására a Szerződésben foglaltak irányadók azzal, hogy
a. a 3. számú szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelő (mind a fenti II.1. pont szerinti, mind a II.2. pont 
szerinti) kivitelezési dokumentációt, terveket 4 példány papíralapú és egy digitális adathordozón AutoCAD 
program segítségével kezelhető „.dwg”, Excell programmal kezelhető xls valamint „pdf/A” formátumban kell 
átadni a Megrendelő részére;
b. a 3. számú szerződésmódosításban meghatározott feladat abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha 
a Tervező által befejezett, készre jelentett feladatot a Megrendelő teljes körűen elfogadta. Amennyiben a 
jóváhagyás elutasításra kerül, elfogadásra nem kerül sor vagy nem teljes körű, úgy a Tervező az adott feladatot 
kijavítani illetve átdolgozni köteles;
c. a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a jelen 3. számú szerződésmódosításban meghatározott 
kötbérek megállapítása) szempontjából azt a napot kell a feladat teljesítési napjaként elfogadni, amikor 
a Tervező a feladatot oly módon teljesítette, hogy azzal kapcsolatban semmilyen további munkálatra és 
dokumentálásra nincs szükség a teljes körű elfogadás érdekében.
10. Kötbér (a Szerződés 3. számú módosítása alapján végzendő feladatok esetében):
- késedelmi kötbér: 20 000-Ft/nap,
- a Szerződés 3. számú módosításában foglalt feladatokkal kapcsolatos - hibajavításra (hiány pótlására) 
vonatkozó (a Szerződés 9. pontja szerinti) kötelezettségek határidőre történő teljesítése elmulasztása esetén 
napi 10 000-Ft összegű késedelmi kötbér,
- minőségi kötbér (hibás teljesítés miatti kötbér): 10 000-Ft/nap,
- meghiúsulási kötbér: 20 %.
11. A Megrendelő a Szerződés alapján a Tervező által rendelkezésre bocsátott biztosíték terhére a 3. sz. 
szerződésmódosításban foglaltak be nem tartása esetén a Megrendelőt megillető igényeket is érvényesítheti.

VII.2.2) A módosítás okai
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Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre 
(a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének 
magyarázata:
A Tervező a kivitelezési dokumentációt, tervet, árazatlan költségvetést úgy állította össze, hogy az alkalmas 
legyen az egyes ütemek önálló kivitelezői versenyeztetésére (beszerzési eljárás lefolytatására).
A dokumentumok Megrendelő részére való átadása (és Megrendelő általi elfogadása) után olyan - korábban 
előre nem látható - körülmények (térbeli és időbeli organizációs feltételek) merültek fel, amelyek miatt 
szükséges megváltoztatni a kivitelezési dokumentáció, terv, árazatlan költségvetés bontását (ütemezés). 
Emellett (az organizációs szempontokra figyelemmel) felmerült a szükségessége, hogy a tervek szerinti 
kivitelezési munkák megvalósítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a leendő kivitelező felvonulási 
területként igénybe vegye a déli udvart. Erre tekintettel a déli udvar vízszigetelésének felújítására vonatkozóan 
is el kell látni tervezési feladatokat.

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi 
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett 
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 153 970 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 172 970 000.00 HUF
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