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RÉSZLETES SZÁLLÍTÁSI ÉS BEÜZEMELÉSI ÜTEMTERV

Részletes ártáblázat a telepítendő rendszerre

RÉSZLETES SZÁLLÍTÁSI ÉS BEÜZEMELÉSI ÜTEMTERV

Kezdés	Befejezés

	

Feladat
2011.02.11

	

A szerződéskötés tervezett időpontja
2011.02.25 . A felszerelésre szánt eszközök műemléki környezethez illesztett

egységek mintáinak és a vagyonvédelmi berendezések kialakítási és
kiviteli terveinek bemutatása
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Sorszám
Termék
megjelölése

Darabszám
Egységár
nettó

Beüzemelés díja
Beüzemelés Ellenszolgáltatás

összege nettó
(C D)+(F)

díja egy
darabra

az összes
megrendelni
kívánt egységre

1
Látogatói
egység 200 db 41644 HUF 342 HUF 68 400 HUF 8 397 200 HUF

2 Jelölő egység 20 db 22 100 HUF 3 574 HUF 71480 HUF 513 480 HUF

3
Csoportvezetői
egység 10 db 59 043 HUF 342 HUF 3 420 HUF 593 850 HUF

4
Vagyonvédelmi
kapu 3 db 271653 HUF 59 620 HUF 178 860 HUF 993 819 HUF

5
Kiszolgáló
szoftverek l db 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

6
Töltő-tároló
egységek 200 egységre 788 452 HUF 1452 HUF 290 400 HUF 1078 852 HUF

7
Szállító-tároló
bőrönd 100 egységre 142 799 HUF 0 HUF 0 HUF 142 799 HUF

8

A vállalt
jótállási
idő díja 48 hónap 45 000 HUF 0 HUF 0 HUF 2 160 000 HUF

A rendszer
felolvasólap

ellenszolgáltatása
első sorában)

összesen, nettó (ezt az összeget kell szerepeltetni a
13 880 000 HUF
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2011.03.23 Az eszközök beérkezése a gyártótól a Szállító telephelyére

2011 .03.23 2011.03.27 Az eszközök tesztelése, programozása a Szállító telephelyén

2011.03.28 2011.04.04 Jeladók és a vagyonvédelmi rendszer elemeinek telepítése a
Megrendelő által megadott pontokban

2011.04.05 2011.04.07 Audioguide eszközök átadása a Megrendelő részére

2011.04.07 2011.04.08 A szükséges szoftverek telepítése, használatuk oktatása

2011.04.08 2011.04.11 Oktatás a rendszer üzemeltetői számára
2011.04.15 2011.04.18 Ellenőrzés, átadás próbaüzemre

2011.04.19 2011.04.24 Próbaüzem 48 óra (5 nap, napi 8 óra)

2011.04.30 Végátadás




